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Tämän opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja helpottaa itselleluovutusta linjasaneerauksen lop-
puvaiheessa. Työ on tehty Rakennuspalvelu J. Martti & Co. Oy:lle. Tällä hetkellä yrityksessä it-
selleluovutus koetaan vaikeana ja aikaa vievänä työvaiheena, sillä käytössä ei ole yhtenäistä 
luovutuskäytäntöä. Työssäni pyritään luomaan yritykselle yksinkertainen itselleluovutustarkastus-
pöytäkirja, jonka tarkoituksena on olla apuväline ja ohjenuora itselleluovutusta tehtäessä. 
Työssä tarkastellaan As. Oy Sofiankatu 8:n linjasaneerauskohdetta, jonka pääurakoitsijana toimii 
Rakennuspalvelu J. Martti & Co. Oy. Kohteen itselleluovutusta tarkastelemalla pyritään löytä-
mään mahdolliset kehittämiskohteet ja luomaan toimiva tarkastuspöytäkirja. Lisäksi työssä käsi-
tellään itselleluovutuksen laatua ja laadunvarmistusta. 
Opinnäytetyö on toteutettu osittain rakennusalan työnjohdon koulutusohjelman opinnäytetyöoh-
jeen mukaisesti ja osaksi työn tilaajan haluamalla tavalla. Työssä on käytetty hyväksi tekijän omaa 
kokemusta rakennusalalta, koulussa opittua tietoa, julkista lähdekirjallisuutta sekä tilaajan omia 
lähdetiedostoja. 
Mestarityön tuloksena on laadunvarmistusta parantava tarkastuspöytäkirja, jonka tavoitteena on 
vaikuttaa projektin tuottoon ja yrityksen maineeseen positiivisesti. Nyt kehitettyä itselleluovutus-
tarkastuspöytäkirjaa on tarkoitus kehittää ja päivittää tarpeen vaatiessa niin, että siitä saatava 
hyöty olisi tulevaisuudessa mahdollisimman suuri. 
 
 
 
ASIASANAT: 
linjasaneeraus, laatu, laadunvarmistus, itselleluovutus 
  
3 
 
BACHELOR´S THESIS | ABSTRACT 
TURKU UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES 
Degree Programme in Construction Management | Bache 
lor of Construction Management 
2016 | 28 + 3 
Jyrki Haapasaari, Senior Lecturer, Turku University of Applied Sciences 
Jari Salonen, Manager, Rakennuspalvelu J. Martti & Co. Ltd. 
Emma Isotupa 
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The goal of this thesis was to develop an easier procedure conserning the self-certification of the 
pipeline restoration process. The thesis was commissioned by Rakennuspalvelu J. Martti & Co. 
Ltd. At the moment the company considers the self-certification procedure complicated and time-
consuming because of the lack of a uniform standard. The aim is to provide the company with a 
simple inspection record template as an aid for self-certification. 
The work studies the pipeline restoration project at As. Oy Sofiankatu 8 in which the main 
contractor is J. Martti & Co. Ltd. By inspecting the self-certification in this project the possible 
areas for improvements were determined and a practical inspection record template was devised. 
In addition, the work covers the most important areas: quality and quality assurance in self-
certification. 
The thesis was carried out partly following the thesis instructions in the Degree Programme in 
Construction Management and partly folowing the instructions from the client. The work utilized 
the writer’s experience in the construction industry, knowledge acquired during the studies, public 
bibliography and the sources provided by the client. 
The result of the thesis is an inspection record template to improve quality assurance, and 
therefore, have a positive influence in the profit of projects and the reputation of the company. 
The resulting inspection record template for self-certification is meant to be updated and improved 
when needed so that the benefit in the future would be maximized and efficiently expanded upon. 
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1 JOHDANTO 
Opinnäytteen aiheena on J. Martti & Co. Oy:n kerrostalon linjasaneerauksen loppuvai-
heen itselleluovutus. Työn tavoitteena on helpottaa työmaamestarin itselleluovutusta ja 
kehittää luotettava apuväline takaamaan kohteen valmius ja laatu ennen luovutusta. 
Työssä analysoidaan tämänhetkistä itselleluovutuskäytäntöä, minkä pohjalta pyritään 
löytämään mahdollisimman helppo ja varma tapa virheettömään lopputulokseen. Opin-
näytteessä pyritään keskittymään itselleluovutuksen keskeisimpiin asioihin eli laatuun ja 
laadunvarmistukseen. Yleisimpien virheiden ja puutteiden pohjalta luodaan itselleluovu-
tustarkastuspöytäkirja, jonka tavoitteena on toimia ohjenuorana itselleluovutusta tehtä-
essä. Lomakkeen päätavoitteena on keventää J. Martti & Co. Oy:n mestareiden taakkaa 
luovutusvaiheessa ja olla helppo apuväline varmistamaan sen, että kaikki tarvittavat 
asiat huomioidaan itselleluovutuksessa. 
Opinnäytetyössä tarkastellaan As. Oy Sofiankatu 8:n (kuva 1) linjasaneerauksen itselle-
luovutusta. Kohteen pääurakoitsijana toimii Rakennuspalvelu J. Martti & Co. Oy, jonka 
palveluksessa olen työskennellyt vajaan vuoden verran.  
 
Kuva 1. As. Oy Sofiankatu 8. 
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As. Oy Sofiankatu 8 on vuonna 1971 rakennettu paikallaanvalukerrostalo, jossa on 6 
asuinkerrosta, 37 asuntoa, kellari sekä sauna- ja allasosasto. Linjasaneeraustyöt yhti-
össä aloitettiin maaliskuussa 2016, ja luovutus on joulukuussa 2016. Kerrostalo on jaettu 
7 linjaan, joista työt aloitettiin poikkeuksellisesti linjasta 7.  
Sofiankadun työmaalle tulin mukaan, kun työn alla oli tuplalinja, johon kuului linjat 4 ja 5. 
Toimenkuvaani työmaalla kuului työnjohtajan tehtävien lisäksi myös käytännön tehtäviä, 
sillä tuplalinjat aiheuttivat odottamatonta aikataulupainetta. Työnjohtotehtäviini kuului 
mm. aliurakka- ja materiaalihankinnat, kokouksiin ja katselmuksiin osallistuminen, aika-
taulujen suunnittelu ja valvonta sekä huoneistojen itselleluovutus. Opinnäytetyötä ajatel-
len sain uuden näkökulman itselleluovutukseen ja sen tärkeyteen osana koko projektia. 
Samaan aikaan työtä tehdessäni sain lisää kokemusta mestarin työtehtävistä ja samalla 
kehitin itseäni ottamalla enemmän vastuuta. 
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2 LAATU 
2.1 Laadun määritelmä 
Laadusta puhutaan paljon, mutta on lähes mahdotonta määrittää sitä yksiselitteisesti. Eri 
toimijat katsovat laatua eri näkökulmasta ja kiinnittävät huomiota eri asioihin. Laatu on 
kaikille tuttu sana, mutta monesti on vaikea tulkita ja arvioida mitä se on. Laatua on pi-
detty kautta aikojen hyvänä ja tavoiteltavana asiana, eikä sen määritelmä vuosien saa-
tossa ole juurikaan muuttunut. Laatua on vuosien varrella määritelty mm. seuraavasti: 
TQM /1950 ”asiakkaan odotusten täyttäminen” 
Edwards /1968 ”kykyä tyydyttää asiakkaan tarpeet” 
Akyama /1991 ”se mikä toteuttaa ostajan tarpeet”  
Nykypäivän laatumääritelmään on yhä voimakkaammin tullut mukaan rahallinen arvo. 
Sen lisäksi että asiakkaan täytyy olla tyytyväinen saamansa tuotteen tai palvelun laa-
tuun, täytyy hänelle olla sen mukanaan tuoman hyödyn lisäksi taloudellista lisäarvoa. 
Vuonna 2000 tohtori Mikel J. Harry määritteli laadun vastaamaan nykyihmisten odotuk-
sia ja ennakkoluuloja seuraavalla tavalla:  
”Laatu on tuotteen tai palvelun kyky täyttää asiakkaan tarpeet ja odotukset sekä 
tuottaa valmistajalleen voittoa. Laatu tuo tyytyväisyyttä ja rahaa.” Mikel Harry /2000 
(Viitattu 5.10.2016 www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/mitae-laatu-tarkoittaa-ja-
kuinkauttu-taemaen-paeivaen-laatuun-on/) 
2.2 Laatu rakennusalalla 
Rakentamisen laatu on riippuvainen lukuisista tekijöistä, kuten rakentamismääräyksistä, 
suunnitteluratkaisuista, rakennustuotteista, projektinhallinnasta ja työmaan johtami-
sesta, yksittäisten työntekijöiden osaamisesta ja asenteesta sekä viranomaisvalvon-
nasta. Rakentamisprosessi on poikkeuksellisen altis virheille, kun tuhansia rakennusosia 
liitetään toisiinsa jatkuvasti muuttuvissa olosuhteissa. Aikataulujen kireys mainitaan 
usein syyksi laatupuutteisiin. Rakennusprojekti voidaan kuitenkin toteuttaa laadukkaasti 
nopeallakin aikataululla, mikäli se suunnitellaan hyvin. Liian tiukka kokonaisaikataulu on 
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kuitenkin varma keino edesauttaa virheiden syntymistä. (Viitattu 12.10.2016 www.raken-
nusteollisuus.fi/Tietoa-alasta/Laatu/kymmenen-kysymysta-rakentamisen-laadusta2/) 
Halvin hinta urakoitsijan pääasiallisena valintakriteerinä johtaa harvoin toivottuun loppu-
tulokseen. Rakennusalalla toimii hyvin kirjava joukko toimijoita, kaikkiaan yli 40 000 yri-
tystä. Kannattaa varmistua huolella yrityksen taustoista ja referensseistä, kun valitsee 
rakennuspalveluiden tuottajaa. Esimerkiksi Rakentamisen Laatu RALA ry tarjoaa tietoa 
RALA-pätevistä- ja -sertifioiduista yrityksistä sekä niiden saamasta projektipalautteesta. 
(Viitattu 12.10.2016 www.rakennusteollisuus.fi/Tietoa-alasta/Laatu/kymmenen-kysy-
mysta-rakentamisen-laadusta2/) 
Rakennusalalla laadun tärkeimpänä mittarina pidetään asiakkaan tyytyväisyyttä valmii-
seen työhön ja saatuun palveluun. Kun työ ja saatu palvelu vastaavat asiakkaan odotuk-
sia, voidaan olettaa, että työn lopputulos ja saatu palvelu on saavuttanut tarvittavan laa-
dun. Asiakastyytyväisyys on hyvä laadun mittari ja vaikuttaa olennaisesti myös yrityksen 
maineeseen. Menestyvän yrityksen takana onkin usein toimiva laadunvarmistusjärjes-
telmä, jonka avulla ollaan saavutettu kattava asiakastyytyväisyys. Asiakastyytyväisyys 
rakentamisen laadun mittarina käsittää kuitenkin vain murto-osan koko projektin laa-
dusta. Käyttäjän vaatimukset ja arvostelun kohteet keskittyvät lähinnä käyttäjän omiin 
tarpeisiin ja rakennuksessa tapahtuviin toimintoihin. Rakennusprojekti on kuitenkin aina 
kokonaisuus, joten sen laatu on sekä teknisten että toiminnallisten laatuasioiden summa. 
(Viitattu 14.10.2016 www.rakennusteollisuus.fi/Tietoa-alasta/Laatu/) 
Laatu muodostuu rakentamisprosessin laadusta, lopputuotteen laadusta ja asiakaskoh-
taamisten laadusta. Laatu on hyvää, kun rakennus tai muu kohde on virheetön ja vastaa 
odotuksia, toteutus on ollut sujuva ja turvallinen sekä asiakkaan tarpeita on ymmärretty 
ja häneen sekä yhteistyökumppaneihin on suhtauduttu asiallisesti. Rakentamisen laadun 
kokonaisvaltaiseen arviointiin ja mittaamiseen ei ole vielä olemassa kattavia keinoja. 
Teknistä laatua punnitaan tyypillisesti lopputuloksen virheettömyyden perusteella ja ko-
konaispalvelun laatua asiakastyytyväisyydellä. (Viitattu 14.10.2016 www.rakennusteolli-
suus.fi/Tietoa-alasta/Laatu/) 
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2.3 Laatu korjausrakentamisessa 
Tällä hetkellä Suomessa liki puolet rakennustuotannosta on korjausrakentamista. Asun-
tojen osalta korjataan enemmän kuin rakennetaan uutta. Korjausrakentaminen on luon-
teelta hyvin erilaista kuin uudisrakentaminen, sillä kohde on lähes poikkeuksetta käy-
tössä samaan aikaan, kun korjaustoimenpiteitä suoritetaan. Kerrostalojen korjausraken-
nushankkeissa on tärkeää kiinnittää erityistä huomiota laatuasioihin, sillä ne vaikuttavat 
suoraan asiakkaan tyytyväisyyteen ja sitä kautta koko projektin kokonaiskuvaan. Kor-
jausrakentamisessa laatu voidaan jakaa neljään osaan; suunnittelun, tuotannon, asiak-
kaan ja ympäristön laatuun. (Ratu KL-6019, 12.) 
Suunnittelun laatua on, että korjaushankkeen suunnitelmat ja korjaustoimet ovat tilaajan 
tarpeiden ja toivomusten mukaisia sekä täyttävät viranomaisten ja hyvän rakennustavan 
asettamat vaatimukset. Laadukkaat suunnitelmat ovat toteutuskelpoisia ja ristiriidattomia 
sekä riittävän tarkkoja työmaan tarpeisiin. (Ratu KL-6019, 12.) 
Tuotannon laatua korjaustyömaalla on, että korjaustyö tehdään suunnitellussa aikatau-
lussa ja kustannustavoitteessa sekä turvallisesti ja laatutavoitteiden mukaisesti hyvää 
rakennustapaa noudattaen. Laatua on, että työssä käytetään kohteeseen soveltuvia työ-
menetelmiä, olosuhteet vastaavat työn ja materiaalien vaatimuksia ja työ voidaan tehdä 
ilman häiriöitä. (Ratu KL-6019, 12.) 
Sen lisäksi, että lopputulos vastaa asiakkaan vaatimuksia, asiakaskeskeistä laatua on 
myös se, että yhteistyö hankkeen osapuolten välillä toimii ja tilaaja pidetään koko hank-
keen ajan tietoisena hankkeen kulusta. Lisä- ja muutostöiden hallinta on myös tärkeä 
osa asiakkaan kokemaa laatua. (Ratu KL-6019, 12.) 
Ympäristökeskeinen laatu korjausrakentamisessa muodostuu toimista, joilla täytetään 
yhteiskunnan ja toimintaympäristön korjaushankkeille, esimerkiksi palvelu- ja arvoraken-
nusten korjauksille, tuotantolaitosten korjauksille, alue- ja ympäristörakentamiselle aset-
tamat vaatimukset ja odotukset. Ympäristökeskeistä laatua on myös korjausrakentami-
sen toiminta, jolla kohotetaan yhteiskunnan ja toimintaympäristön henkistä ja fyysistä 
hyvinvointia. (Ratu KL-6019, 12.) 
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3 LINJASANEERAUSKOHTEEN LAADUNVARMISTUS 
3.1 Linjasaneerauskohteen laadunvarmistuksen tavoitteet 
Linjasaneerauskohteen laadunvarmistus alkaa heti työmaan perustamisesta ja jatkuu 
aina puutekorjauksiin asti. Koko työmaan ajan jatkuvalla laaduntarkkailulla pyritään var-
mistamaan se, että kohde täyttää kaikilta osin vaaditut laatuvaatimukset ja vastaa tilaa-
jan haluamaa lopputulosta. (Viitattu 23.10.2016 www.rakennustieto.fi/Downloads/RK/ 
RK020202.pdf) 
Laadunvarmistus sisältää kaikki ne toimenpiteet, jotka ovat tarpeen riittävän varmuuden 
saamiseksi siitä, että rakennus täyttää sille asetetut laatuvaatimukset. Laadunvarmistuk-
seen liittyy myös laaduntarkastus eli laadun mittaamista ja vertaamista asetettuihin tai 
sovittuihin vaatimuksiin. Laadunvalvonta on yhteisnimitys erilaisille laaduntarkastustoi-
menpiteille. Laadunvarmistaminen ei kuitenkaan voi nojata ainoastaan tarkastamisen 
varaan, vaan varmistaminen edellyttää myös laatuvaatimusten selvittämistä ja niiden 
kertomista työntekijöille sekä osapuolten yhteistoiminnan kehittämistä. Vaikka laadun 
määrittäminen on vaikeaa, pitäisi jokaisella organisaation jäsenellä on tarkka kuva siitä, 
millaiseen laatuun projektissa pyritään. (Kankainen & Junnonen 2001, 36) 
Laadunvarmistuksen tavoitteena on varmistaa, että hankkeen laatuvaatimukset ja muu 
informaatio kulkevat moitteettomasti ja systemaattisesti niin rakennuttajan, suunnittelijoi-
den kuin urakoitsijoidenkin välillä. Laadunvarmistuksen tavoitteisiin kuuluu myös se, että 
epätäsmällisistä, väärinymmärretyistä tai puuttuvista tiedoista johtuvat ongelmat ja vir-
heet saadaan poistettua. Kun laadunvarmistus toimii oikein, osapuolten vastuut ja vel-
vollisuudet ovat selvät sekä tehdyt päätökset arkistoituvat systemaattisesti palvelemaan 
korjaavaa toimintaa. (Kankainen & Junnonen 2001, 36) 
3.2 Linjasaneerauskohteen laadunvarmistuksen toimenpiteet 
Rakentamisen yleinen ohjaus perustuu lakien, asetusten ja rakentamismääräysten 
säännöksiin. Laissa ja asetuksessa ovat rakentamista koskevat vaatimukset, joiden tar-
koitus on varmistaa rakentamiselta edellytetty vähimmäistaso. Toimenpiteet voidaan ja-
kaa viranomaisten, rakennuttajan ja urakoitsijan laadunvarmistustoimenpiteisiin. (Viitattu 
20.11.2016 www.rakennustieto.fi/Downloads/RK/ RK020202.pdf) 
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Kuva 2. Laadunvarmistuksen osatekijät. (http://www.rakennustieto.fi/Downloads/RK/ 
RK020202.pdf) 
Viranomaisten tehtävä on ensisijaisesti varmistaa rakennushankkeessa työskentelevien 
asiantuntemus ja ammattitaito sekä huolehtia, että hankkeessa noudatetaan asetettuja 
toimintavelvoitteita. Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää, että rakennustyö on suoritet-
tava siten, että se täyttää lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten sekä 
hyvän rakennustavan vaatimukset. Hyvää rakennustapaa määriteltäessä merkittävänä 
lähteenä on Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset (RYL). (Kankainen ja Junnonen, 
2001, 39) 
RYL on alan yhdessä sopima hyvän rakennus- ja kiinteistönpitotavan kirjallinen kuvaus. 
Se määrittää työn lopputuloksen teknisen laadun. Alalla omaksutun tavan mukaan tilaa-
jan tarvitsee vain viitata sopimusasiakirjoissa RYL:in yksilöityyn kohtaan saadakseen 
sen määritykset voimaan hankkeessa. RYL määrittää hyvää rakennus- ja kiinteistönpi-
totapaa myös silloin, kun osapuolet ovat siitä eri mieltä. Korjausrakentamisen yleisiä laa-
tuvaatimuksia käsittelevä työkalu on KorjausRYL. Se kokoaa yhteen korjaamisen erityis-
piirteet ja helpottaa tyypillisten korjauskohteiden, kuten putkiremonttien ja muutostöiden 
läpivientiä. (Viitattu 21.11.2016 www.rakennustieto.fi/Downloads/RK/RK020202.pdf) 
13 
 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Emma Isotupa 
Urakoitsijan ja rakennuttajan välisellä sopimuksella lain ja asetusten osoittamia vähim-
mäistasoja voidaan korottaa, sillä viranomaiset määrittävät vain minimitason, jonka ra-
kennushankeen on täytettävä. Suomen rakentamismääräyskokoelman A1 -säännöstie-
dosto Rakennustyön valvonnan mukaan rakentamisen laatu varmistetaan  
- korostamalla rakennushankkeessa mukana olevien vastuita 
- käyttämällä hyväksi rakennusalan kehittämiä laatu-, turvallisuus- ja ympäristöjär-
jestelmiä  
- edellyttämällä rakentamisen eri tehtävissä vaadittavaa kelpoisuuden osoittamista 
- rakentamiseen kohdistuvalla ja hyvää laatua tukevalla valvonnalla. (Viitattu 
20.11.2016 www.rakennustieto.fi/Downloads/RK/RK020202.pdf) 
Urakoitsijan laadunvarmistustoimenpiteet jakaantuvat koko työmaata koskeviin laadun-
varmistustoimenpiteisiin sekä yksittäistä tehtävää koskeviin laadunvarmistustoimenpitei-
siin. Rakennusurakan yleiset sopimusehdot (YSE 1998) edellyttävät urakoitsijan vaadit-
taessa esittämään kirjallisesti laadunvarmistuksensa, eli urakoitsijan on tehtävä laatu-
suunnitelma. Rakennusurakan yleiset sopimusehdot edellyttävät lisäksi urakoitsijan laa-
dunvalvontaa. Laadunvalvonnan keinot ovat erilaisia mittauksia, tarkastuksia ja katsel-
muksia. Rakennusurakan yleiset sopimusehdot antavat laadunvalvonnan osalta seuraa-
via määräyksiä: 
 
- Urakoitsijan on tehtävä itselleluovutus ennen rakennuttajalle tapahtuvaa luovu-
tusta. 
- Havaituista vakavista laatuvirheistä ja niiden korjaamiseksi tehdyistä toimenpi-
teistä on kerrottava tilaajalle. 
- Rakennustavarat ja rakennusosat on tarkastettava ennen kiinnitystä ja epäkel-
vot tarvikkeet tai rakennusosat on poistettava välittömästi työmaalta. 
- Järjestelmien ja laitteistojen toiminnallinen tarkastus tehdään käyttökokein. 
- Sopimusasiakirjoissa mainitut laatukokeet kustantaa urakoitsija ja ylimääräisten 
kokeiden kustannusvastuu on rakennuttajalla, jos urakoitsijan työ vastaa vaati-
muksia. (Kankainen ja Junnonen, 2001, 47) 
14 
 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Emma Isotupa 
4 ITSELLELUOVUTUS 
4.1 Itselleluovutuksen määritelmä 
Itselleluovutuksella tarkoitetaan luovutusvalmiuden toteamista, ja se on osa laadunvar-
mistusprosessia. Itselleluovutuksella pyritään varmistamaan työn virheetön luovutus ti-
laajalle. Itselleluovutus tarkoittaa yksinkertaistettuna sitä, että kukin osapuoli käy läpi, 
hyväksyisikö tehdyn työn tai tuotteen itselleen käyttöön. Itselleluovutus käsittää sekä ta-
lotekniset että rakennustekniset työt. Rakennusteknisten töiden itselleluovutusvaiheet 
ovat 
 
- viimeisen sisävalmistusvaiheen tehtävät 
- kohteiden valmiuden esitarkastus 
- systemaattisesti toistuvien virheiden ja puutteiden korjaus 
- satunnaisvirheiden ja -puutteiden korjaus 
- luovutusvalmiuden toteaminen 
loppusiivous ja tilojen lukitseminen. (Kankainen ja Junnonen, 2001, 26) 
 
Talotekniikan itselleluovutus sisältää työnaikaisen laite- ja asennustapatarkastuksen, 
koekäytöt ja säädöt, ja sillä varmistetaan laitteiden ja järjestelmien toimintakunto. Talo-
tekniikan luovutuksen valmistelun vaiheet ovat 
 
- koekäyttövalmiuden toteaminen 
- toimintakoe 
- koekäytöt 
- tarkistusmittausten teko 
- loppukatselmus. (Kankainen ja Junnonen, 2001, 26) 
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4.2 Itselleluovutus linjasaneerauskohteessa 
Rakennusalan yleisten sopimusehtojen mukaan urakoitsija on velvollinen tarkastamaan 
oman työnsä laadun sekä tarkastamaan ja korjaamaan mahdolliset virheet ja puutteet 
ennen tilaajalle luovuttamista. Ennen korjaustöitä tulisi kuitenkin selvittää, kenen vas-
tuulla virhe tai puute on, sillä korjaustyöt suorittaa se taho, joka on vastuussa virheestä. 
Jos virheen aiheuttaja on eri kuin työn tekijä, on työn tekijä yleensä vastuussa korjaami-
sesta, mutta kustannukset lankeavat virheen aiheuttajalle. (Viitattu 27.11.2016 www.ra-
kennustieto.fi/Downloads/RK/RK020202.pdf) 
  
Pääurakoitsijan tärkeimpiä laadunvarmistustoimenpiteitä luovutusvaiheessa on itselle-
luovutus. Lähes poikkeuksetta yrityksen kaikissa kohteissa itselleluovutuksesta vastaa 
työmaamestari tai -insinööri. Itselleluovutuskierrosten tekeminen olisi ihanteellista aloit-
taa muutama viikko ennen luovutusta, mutta tiukan aikataulun vuoksi itselleluovutuksen 
tekeminen tapahtuu usein vasta luovutusviikolla. 
 
Sofiankadun työmaalla ensimmäisen tuplalinjan itselleluovutuksen suoritti vastaava 
mestari yhdessä työmaainsinöörin kanssa. Kiireisen aikataulun takia tarkastukset pääs-
tiin aloittamaan vasta luovutusviikon puolessavälissä, joten korjaustöille jäi aikaa vain 
muutama päivä. Yrityksessä ei ole tähän mennessä ollut käytössä yhtenäistä tarkastus-
pöytäkirjaa, vaan jokainen mestari on tehnyt itselleluovutuksen parhaaksi näkemällään 
tavalla. Saman päivän aikana kierrettiin kaikki tuplalinjan asunnot, jotta tarkastuksen 
taso pysyisi samana koko kierroksen ajan. Ruutuvihkoon merkattiin jokaisen urakoitsijan 
osalta havaitut virheet ja puutteet. Kierroksen jälkeen puutelistat kirjattiin tietokoneella 
puhtaaksi ja niihin nimettiin jokaisen virheen ja puutteen korjaaja. Puhtaaksi kirjoitettu 
lista laitettiin jokaisen asunnon oveen, ja kun puute tai virhe oli korjattu, vedettiin se lis-
tasta yli.  
 
Luovutuspäivän aamuna kierrettiin vielä jokainen asunto läpi ja tarkastettiin, että puutteet 
ja virheet oli varmasti korjattu ja loppusiivous tehty. Lopuksi asunto todettiin luovutuskel-
poiseksi ja ovi lukittiin. 
 
Itselleluovutustarkastusten tavoitteena on, että havaitut virheet ja puutteet korjataan. Täl-
löin pystytään myös ennalta ehkäisemään vastaavanlaiset virheet tulevissa projekteissa. 
Hyvin tehty itselleluovutus pienentää huomattavasti valvojan ja asukkaiden puutelistoja. 
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4.3 Itselleluovutuksen puutteet 
Rakennusalan yleinen imago laadun suhteen on viime aikoina huonontunut. Alan kovan 
kilpailun vuoksi yritykset pyrkivät tekemään työn yhä nopeammin ja mahdollisimman hal-
valla. Kiristynyt kilpailutilanne vaikuttaa negatiivisesti rakentamisen lopputuloksen laa-
tuun. Tähän laadun heikkenemiseen yritetään puuttua kehittämällä uusia työkaluja laa-
dun parantamiseksi.  
 
Itselleluovutuksen suurimmat ongelmat ovat usein luovutuksen tasossa sekä puutteiden 
korjauksessa. Itselleluovutusprosessin yleisimpänä puutteena on, ettei sitä tehdä kun-
nolla tai virheitä korjataan vielä asukkaiden muuton jälkeen.  
4.3.1  Yleisimmät puutteet rakentamisessa 
Linjasaneerauskohteessa virheiden ja puutteiden toteaminen loppuvaiheessa on huo-
mattavasti hankalampaa kuin uudiskohteissa, sillä on lähes mahdotonta muistaa jokai-
sessa asunnossa ennen remonttia olleet kolhut ja elämisen jäljet. Suuremmista kolhuista 
ja puutteista kannattaa ennen remontin alkua ottaa kuvat, jotta ylimääräiseltä työltä ja 
sanomiselta vältytään.  
Luovutusvaiheessa havaitut virheet voidaan jakaa kolmeen kategoriaan: pienet unoh-
dukset, valmiisiin pintoihin jälkeenpäin tulleet jäljet ja väärin tehdyt työt. Useimmissa lin-
jasaneerauskohteen asunnoissa tehdään vain välttämättömät työt, jotka rajautuvat usein 
eteisen ja keittiön pieniin töihin sekä koko kylpyhuoneen remonttiin. Koska töitä tehdään 
eri puolilla asuntoa, voi tavaroiden siirtely ja varastointi jättää helposti jälkiä tai kolhuja 
asunnon pintoihin. Ylivoimaisesti suurin osa linjasaneerauksen rakennusvirheistä on pie-
niä viimeistelyn ja pintakäsittelyn puutteita, lähinnä kosmeettisia haittoja. Ne ovat 
yleensä helposti korjattavissa, mutta tuottavat asiakkaalle turhaa harmia ja vaivaa.  
Yleinen luovutusvaiheessa havaittu virhe on pienet unohdukset, jotka jäävät usein tahat-
tomasti kiireen keskellä huomaamatta. Tällaisia pieniä unohduksia voivat olla mm. sili-
konien puute tai vajaat saumaukset. Seuraavalla sivulla on kuvia kohteemme yleisim-
mistä pienistä virheistä ja puutteista. 
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Kuva 3. Kalustesilikoni puuttuu. 
 
 
 
 
 
    
Kuva 4. Saumaus vajaa.   Kuva 5. Puutteellinen viimeistely.  
 
 
 
 
 
Kuva 6. Valmiiseen pintaan jälkeenpäin tullut kolhu. 
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Suuremman mittaluokan virheitä tapahtuu vähemmän, mutta esimerkiksi kokonaisen ra-
kenteen purkaminen ja uudelleen rakentaminen on työlästä ja kallista. Saneerauskoh-
teissa tällaisia virheitä on mm. kylpyhuoneen virheelliset kaadot tai laatoitusvirheet, joi-
den takia suurin osa kylpyhuoneesta joudutaan purkamaan. Tällaisia väärin tehdystä 
työstä johtuvia virheitä sattuu työmaalla kuitenkin harvoin.  
4.3.2 Yleisimmät puutteet työnjohdossa 
Yleisimpiä virheitä yrityksen työnjohdossa ovat aikataulutuksen ja resurssien käytön liian 
vähäinen suunnittelu ja huomiointi. Kirittyjen linja-aikataulujen takia aikataulu- ja työvai-
hesuunnittelun tulisi olla hyvin ohjattua ja valvottua, jotta työskentely pysyisi tehokkaana.  
Työmaan henkilöstö on vastuussa kohteen laadusta, joten he ovat yrityksen tärkein voi-
mavara virheettömän lopputuloksen tavoittelussa. Laadukkaan työn takana on usein mo-
tivoitunut ja koulutettu työntekijä, jonka työ on monipuolista ja sitä kautta mielekästä. 
Työntekijöiden työnkuva jää usein kiireen keskellä liian kaavamaiseksi ja toistuvaksi, jol-
loin työmotivaatio ja sitä kautta myös laatu kärsii. 
Sama motivaation puute voi työnjohdon osalta olla osasyynä itselleluovutuksen heikkoon 
tasoon. Rakennuspalvelu J. Martilla itselleluovutus koetaan tällä hetkellä liian hankalaksi 
ja aikaa vieväksi. Työnjohdon aikaa kuluu liikaa tarkistuslistojen tekemiseen ja dokumen-
tointiin, jolloin kaavamaisuus vie mielenkiinnon työstä. Itselleluovutusprosessista tulisi 
kehittää työnjohdolle mahdollisimman vaivaton ja nopea toimenpide, jossa itselleluovu-
tus saataisiin toteutettua laadukkaasti. Lisäksi itselleluovutuksessa löydettyjen virheiden 
ja puutteiden seurantaa tulisi parantaa. Usein havaitut virheet tulisi käydä läpi työnteki-
jöiden kanssa ja selvittää niin sanottu syyvirhe ongelman poistamiseksi.  
4.4 Resurssien käyttö 
Luovutusvaiheessa resurssien käytön suunnittelu on tärkeä osa onnistunutta luovutusta. 
Linjasaneerauskohteissa työn alla on usein monta linjaa, joten työntekijöiden roolitus 
täytyy suunnitella huolellisesti. Luovutusvaihe yhdessä linjassa aiheuttaa usein painetta 
seuraavien linjojen etenemiselle, sillä suurin osa käytettävistä resursseista on kiinni luo-
vutettavan linjan puute- ja korjaustöissä.  
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Töiden eteneminen ja lopputuloksen laatu ovat usein kiinni siitä, kuinka hyvin työnjohtaja 
tunnistaa kunkin työntekijänsä vahvuudet ja osaamistason. Siksi onkin pyrittävä käyttä-
mään sellaisia työntekijöitä ja aliurakoitsijoita, joiden työtavat tunnetaan ennestään tai 
joilla on riittävät edellytykset suoriutua hyvin työstään. Aliurakoitsijan ja pääurakoitsijan 
yhteistyön sujuvuus vaikuttaa suuresti työn lopputulokseen. 
 
Luovutusvaiheen kiireen keskellä on työmaalle usein otettava lisää työvoimaa helpotta-
maan luovutettavan linjan aikataulupainetta tai ennaltaehkäisemään seuraavan linjan ai-
katauluongelmia. Osaamattomat ja uudet työntekijät saattavat laiminlyödä työtehtäviään 
tahallisesti tai tahattomasti. Osaamattomuudesta johtuvat virheet tulee minimoida palk-
kaamalla ammattitaitoista tai kehityskelpoista henkilöstöä ja ohjeistamalla uudet työnte-
kijät työtehtäviinsä. Työnjohtajan velvollisuuksiin kuuluu valvoa, että ohjeet on ymmär-
retty oikein sekä uutta henkilöä on neuvottu ja opastettu tarvittavilla osa-alueilla.  
 
Onnistuneen luovutuksen edellytyksenä on, että tehtävät ja vastuuhenkilöt on määritelty 
selkeästi, osallistujat tuntevat prosessin ja oman tehtävänsä siinä sekä ovat motivoitu-
neita hoitamaan omat tehtävänsä hyvin.  
4.5 Aikataulutuksen tärkeys  
Linjasaneerauksessa aikataulutuksessa on riskinä yleensä liian ahtaasti limitetyt työvai-
heet ja lyhyt rakennusaika. Liian tiukaksi suunniteltu aikataulu ei jousta, jos työn aikana 
ilmenee yllättäviä tekijöitä. Vanhoissa kohteissa on aina huomioitava pidempi työaika, 
sillä vanhojen kohteiden rakenneratkaisuista ja kunnosta ei voida olla varmoja ennen 
kuin työ on aloitettu ja rakenteita avattu. Yleisimpinä aikataulujen venymisen syinä on 
linjasaneerauskohteissa mm. tuplalinjat ja odottamattomat asbestirakenteet. 
 
Virheiden sattuessa muut työvaiheet myöhästyvät, ja jos linja-aikataulu on tehty liian tiu-
kaksi, vaikuttaa se pahimmassa tapauksessa koko projektin valmistumiseen. Linjasa-
neerauskohteissa työaikaa on hyvä varata hieman arvioitua työaikaa enemmän. Viiväs-
tyksien sattuessa voidaan joutua palkkaamaan lisäresursseja, jotta aikataulu saadaan 
taas ajan tasalle. Tästä aiheutuu projektille ja mahdollisesti myös muillekin projekteille 
lisäkustannuksia. 
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Luovutusvaiheessa havaitut virheet ja puutteet korjataan usein kovalla kiireellä varsin 
kalliisti. Kyseistä ongelmaa on pyritty poistamaan itselleluovutusprosessilla, jossa kui-
tenkin on vielä paljon kehitettävää. Töiden myöhästyminen voi johtua aikatauluvirheiden 
lisäksi myös ulkopuolisista tekijöistä, kuten tavarantoimittajista. Tätä riskiä tulisi mini-
moida käyttämällä tunnettuja ja luotettavia tavarantoimittajia sekä varmistamalla mah-
dollisten loma-aikojen vaikutus toimitusaikoihin.  
 
Ongelmien ilmaantuessa on aina puututtava asiaan heti ja neuvoteltava suunnittelijoiden 
ja tilaajan kanssa, miten toimitaan. Mikäli työ viivästyy tai venyy sovitun urakka-ajan ul-
kopuolelle, voidaan tilaajan kanssa sopia erikseen mahdollisesta lisäajasta. Mikäli lisä-
ajasta ei tilaajan kanssa pystytä sopimaan, joutuu urakoitsija maksamaan viivästyssak-
koja. Usein mahdollisesta myöhästymisestä ja viivästyssakkojen suuruudesta on sovittu 
jo urakka-neuvotteluissa tai tilaaja on määritellyt sen jo tarjouspyyntövaiheessa. Viiväs-
tymisen riskiä urakoitsijan on minimoitava mittaamalla huoneistokohtainen aika ja urakan 
kokonaiskesto kohteen vaativuusasteen mukaan ennen kuin urakka-ajasta sovitaan ti-
laajan kanssa. 
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5 ITSELLELUOVUTUSTARKASTUSPÖYTÄKIRJA 
5.1 Tarkastuspöytäkirjan tavoitteet 
Tarkastuspöytäkirjan tavoitteena on helpottaa ja nopeuttaa työnjohtajien asuinhuoneis-
tojen itselleluovutusta linjasaneeraushankkeen loppuvaiheessa sekä tehdä luovutuk-
sesta sujuvaa ja dokumentoinnista helpompaa. Ennen kaikkea tarkastuspöytäkirjan ta-
voitteena on auttaa korjaajia löytämään puutteet ja virheet ilman turhaa ajankäyttöä. En-
nen luovutusta työmaalla on lähes poikkeuksetta kiire, joten itselleluovutus jää usein 
puutteelliseksi tai pahimmassa tapauksessa kokonaan tekemättä. Tarkastuspöytäkirjan 
tavoitteena on antaa työnjohdolle luotettava ja varma tapa huomata kaikki virheet ja puut-
teet luovutettavassa kohteessa. 
Tarkastuspöytäkirja soveltuu projektin jokaisen asunnon itselleluovutukseen ja on siten 
selkeä ja helposti tulkittava. Saman pöytäkirjan käyttö koko projektin ajan helpottaa puu-
tekorjaajien työtä huomattavasti, sillä tarkastuspöytäkirjaan on selkeästi merkattu, mitä 
pitää korjata, missä korjattava paikka sijaitsee sekä kuka on vastuussa korjaustoimenpi-
teistä. 
Itselleluovutustarkastuspöytäkirjan tarkoituksena ei ole heti vakiinnuttaa asemaansa yri-
tyksessä sellaisenaan, vaan käytön ja kokeilujen kautta toivon sen lähitulevaisuudessa 
löytävän lopullisen, käytännöllisimmän ulkoasunsa.  
5.2 Itselleluovutustarkastuspöytäkirja 
Rakennuspalvelu J. Martin nykyinen itselleluovutuskäytäntö on kirjoittaa jokaisen asun-
non puutteet ja virheet ruutupaperille. Kierroksen loputtua puutelistat kirjoitetaan puh-
taaksi tietokoneella, niihin nimetään korjaajat ja kohta, johon laitetaan kuittaus, kun puute 
tai virhe on korjattu. Tämä itselleluovutuskäytäntö on toimiva, mutta valtavan työläs ja 
aikaa vievä. Lisäksi listat ovat usein vaikealukuisia ja epäyhteneviä. Standardoidulla lo-
makkeella kirjaaminen ja virheiden tilastointi muuttuvat helpommaksi. Yhtenevän lomak-
keen tavoitteena on myös helpottaa mestareiden liikkumista työmaiden välillä.  
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Tarkastuspöytäkirjan ulkoasua kehittäessäni ensimmäinen tavoitteeni oli luoda yksi lo-
make, jota pystyttäisiin hyödyntämään sellaisenaan eri kohteissa ja huoneistoissa. Asun-
non koosta tai lisä- ja muutostöiden määrästä riippumatta saman lomakkeen tulisi sovel-
tua kohteen jokaisen huoneiston itselleluovutukseen.  
Alla olevassa kuvassa näkyy osa tarkastuspöytäkirjasta. Kokonaisuudessaan itselle-
luovutustarkastuspöytäkirja löytyy työni liitteestä. 
Alkutietoihin täytetään projektin tiedot, työnumero, työmaan vastaava mestari sekä tar-
kastaja ja tarkastusajankohta.  
 
 
Kuva 7. Itselleluovutustarkastuspöytäkirja. 
Itselleluovutustarkastuspöytäkirja on tehty Microsoft Exceliä ja Microsoft Word 2016:ta 
apuna käyttäen. Excelillä luotu pohja on helposti muokattava, joten jokainen mestari voi 
muokata siitä mieleisensä ja käyttökohteeseen parhaiten sopivimman. Wordillä tehty al-
kutietojen syöttö mahdollistaa myös sen, että projektin tiedot voi joko kirjoittaa koneella 
ennen tulostusta tai tulostuksen jälkeen käsin. Lisäksi Excelillä tehty tarkastuskaavio-
pohja on helposti muokattava, joten jokainen voi lisätä tai poistaa siitä kohtia mieltymys-
tensä mukaan. 
 
23 
 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Emma Isotupa 
5.3 Tarkastuspöytäkirjan käyttö 
Jotta asunnon voi luovuttaa itselleen lomaketta apuna käyttäen, tulee sen käyttäjän tie-
tää, mitä valmiiseen kokonaisuuteen kuuluu ja millaiseen laatutasoon valmiissa projek-
tissa pyritään. Lisäksi hänen tulee tietää, mitä ovat sovitut ja halutut poikkeamat kysei-
sessä luovutuskohteessa. Projekteissa luovutusta auttavat huoneistokortit, joista on 
helppo verkkokaupan valintojen ja pohjakuvan avulla tulkita huoneistossa tehtävät ura-
kanmukaiset työt sekä lisä- ja muutostyöt. 
 
 
Kuva 8. Huoneistokortit asunnon ulko-ovessa. 
 
Ennen lomakkeen täyttämistä tulisi käydä huoneistojen ovissa olevat huoneistokortit 
huolella läpi, jotta voidaan varmistua siitä, mitä kyseisessä huoneistossa on tehty. Jotta 
lomake toimisi parhaalla mahdollisella tavalla ja olisi koko linjan ajan vertailukelpoinen, 
tulisi tarkasteltavan kohteiden olla näkyvillä ja siivottu. Suojausten läpi tai pölykerroksen 
alta on mahdotonta havaita puutteita tai virheitä, eikä huonosti valaistussakaan tilassa 
pysty havaitsemaan mahdollisia laatupoikkeamia niin hyvin kuin lopullisen valaistuksen 
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avulla. Asukkaan puutelistojen välttämiseksi itselleluovutus olisi hyvä tehdä niissä olo-
suhteissa, joissa asukas tulee huoneiston ensimmäistä kertaa näkemään ja arvioimaan. 
  
Itselleluovutusta tehtäessä kaikkien tarkastajien tulisi noudattaa samoja arviointiperus-
teita ja vaatia samaa laatutasoa jokaisessa huoneistossa. Asukkaasta tai osakkaasta 
riippuen laatutasoa voidaan myös nostaa, mutta minimitason pitäisi pysyä samanlaisena 
koko projektin ajan. Lomakkeen tarkoituksena on olla laatua tasaava apuväline, josta 
jokaisen on helppo tarkastaa samat asiat samassa järjestyksessä.  
 
5.4 Tarkastuspöytäkirjan dokumentointi ja tulkitseminen 
Tarkastuspöytäkirjan dokumentointia on helpotettu huomattavasti, sillä kertaalleen tulos-
tettua pöytäkirjaa pystytään hyödyntämään koko luovutusvaiheen läpi. Projektin kaikkien 
huoneistojen itselleluovutustarkastuspöytäkirjan alkutiedot on helppo täyttää jo työmaan 
perustamisvaiheessa. Valmiiksi täytetyt tarkastuspöytäkirjat voi tulostaa valmiiksi työ-
maakansioon odottamaan linjojen itselleluovutusta. Itselleluovutustarkastuksen jälkeen 
täytetty pöytäkirja voidaan suoraan teipata asunnon ulko-oveen, josta puutekorjaajien on 
helppo tarkastaa asunnossa olevat puutteet ja virheet. Puutekorjausten jälkeen työ-
maamestarin on helppo kiertää vielä puutteet läpi saman tarkastuspöytäkirjan kanssa ja 
varmistaa asunto luovutuskelpoiseksi. Oven lukitsemisen jälkeen pöytäkirja voidaan ar-
kistoida sellaisenaan. 
Itselleluovutustarkastuspöytäkirjan pelkistetyn ulkomuodon avulla on haettu yksinkertai-
suutta ja helppolukuisuutta. Luovutuksessa tarkastettavat tilat on ryhmitelty sijainnin mu-
kaan, mikä helpottaa kyseisessä tilassa tehtävien puutteiden ja korjauksien määrän hah-
mottamista. Tilaryhmittely selkeyttää myös puutteiden merkkaamista ja niiden löytämistä 
korjausvaiheessa.  
Kaikkien tilojen ryhmittely tarkastuspöytäkirjassa mahdollistaa myös sen, että luovutus 
voidaan tehdä, vaikka koko huoneisto ei olisikaan vielä luovutuskunnossa. Tilajako mah-
dollistaa sen, että itselleluovutus voidaan tehdä huoneiston valmiissa tiloissa jättämällä 
vain työn alla olevat tilat huomioimatta. Koska tarkastuspöytäkirjaan on merkittävä tar-
kastettavan kohteen kohdalle kunnossa tai puutteita, on tyhjän ruudun jättäminen merk-
kinä sille, että kyseistä tilaa tai yksittäistä kohtaa ei ole vielä tarkistettu.  
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6 KEHITYSIDEAT 
Tämän opinnäytetyön tarkoitus on ollut keskittyä Rakennuspalvelu J. Martti & Co. Oy:n 
itselleluovutuskäytännön kehittämiseen. Käytännön kehittämiseen on työssä keskitetty 
lähinnä itselleluovutustarkastuksen kautta. Huoneiston itselleluovutuksessa tarkastetta-
vaa laatua tehdään koko linjan rakennustöiden ajan, joten mielestäni työnaikaiseen laa-
tuun ja sen kehittämiseen tulisi kiinnittää enemmän huomiota.  
Itselleluovutuksen ja koko luovutusprosessin tarkoituksena on varmistaa, että luovutus 
tilaajalle tapahtuu sovitussa aikataulussa ja virheettömänä. Luovutusvaiheen ongelmat 
näkyvät usein juuri aikataulun pettämisenä, minkä takia kohde luovutetaan virheellisenä 
tilaajalle. Yleensä ongelmien takana on suuri työmäärä, kiire ja laatuvirheet, jotka johtu-
vat monista eri virhetoiminnoista. Suunnitteluun ja sen ohjaukseen pitäisi mielestäni pa-
nostaa jo projektin alkumetreillä. Ottamalla esimerkiksi pääurakoitsijan työnjohto mu-
kaan jo suunnitteluvaiheessa voitaisiin työmaalla tapahtuvaa valvontaa helpottaa huo-
mattavasti.  
Itselleluovutuskäytäntö olisi tulevaisuudessa tarkoitus saada myös digitalisoitua, mutta 
nykyisten ohjelmistojen kanssa en näe sitä tässä vaiheessa parhaaksi mahdolliseksi rat-
kaisuksi. Alalla on käytössä jo monen toimijan luomia digitaalisia ns. tablettiluovutusmal-
leja, joista muutamaan olen opinnäytetyötä tehtäessäni päässyt tutustumaan. Etuna 
näissä mobiilimalleissa on dokumentoinnin helppous sekä puutteiden ja virheiden ku-
vaamisen mahdollisuus. Kuitenkin tämänhetkisen luovutusmallimme mukaan, jossa puu-
telistat teipataan asuntojen oviin, en näe mobiilimallin olevan yrityksessämme toimiva 
ratkaisu. Kehittämäni tarkastuspöytäkirja mahdollistaa tällä hetkellä asunnon osittaisen 
luovutuksen, kun taas mobiiliversiolla toimenpide täytyisi tehdä ja tulostaa moneen ot-
teeseen.  
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7 YHTEENVETO 
Tämä työ tehtiin Rakennuspalvelu J. Martin työnjohtajille helpottamaan ja antamaan ide-
oita itselleluovutuksen kehittämiseen. Lisäksi kehitin itselleluovutukseen tarkastuspöytä-
kirjan, jonka on tarkoitus olla apuna ja ohjenuorana luovutusta tehtäessä. Itselleluovu-
tustarkastuspöytäkirjaan kootut tarkastuksen kohteet on kerätty aikaisempien luovutus-
ten perusteella As. Oy Sofiankatu 8:n linjasaneerauksen itselleluovutuksista. Työn tulok-
sena syntyi siis tarkastuspöytäkirja, joka helpottaa itselleluovutusta niin ajallisesti kuin 
työnkin etenemisen kannalta. Lisäksi keskittymällä koko projektin aikaiseen laadunvar-
mistukseen voidaan varsinaista itselleluovutusta helpottaa valtavasti. 
Rakennusalan kirjallisuus ja muutamat rakennusalaa käsittelevät verkkosivut olivat työs-
säni tärkeimpiä tiedonlähteitä. Niiden lisäksi suuri merkitys oli yrityksen puolesta ohjaa-
jallani Jari Salosella sekä vastaavalla työnjohtajalla Juhani Kerttulalla, joilta sain neuvoja 
ja ideoita. Lisäksi esimerkkikohteessa tekemieni tarkastusten avulla ymmärsin itselle-
luovutuksen merkityksen ja tärkeyden osana koko projektia.  
Opinnäytetyön tekeminen oli alussa haastavaa ja hidasta, koska minulla ei ollut selvää 
näkemystä työn rajaamisesta. Työn rajaamisen suurimmaksi haasteeksi nousi luovutus-
vaiheen laaja kokonaisuus sekä teoriatiedon heikko saatavuus, minkä takia en saanut 
työtäni alussa etenemään haluamallani tavalla. Itselleluovutustarkastuspöytäkirjaa kehit-
täessäni tein monta versiota, joista ensimmäiset olivat liian monimutkaisia ja käytäntöön 
soveltumattomia. Tämän huomatessani yksinkertaistin tarkastuspöytäkirjan mallia pää-
tyen lopulliseen versioon. Lopputuloksena syntyi itselleluovutustarkastuspöytäkirja, joka 
on huomattavasti parempi vaihtoehto kuin aikaisemmin käytössä ollut ruutupaperi ja 
kynä -versio.  
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